PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA SEDE DO SEBRAE - ITUPIRANGA/PA	Bancos	B.D.I.	Encargos
		SINAPI - 11/2021 - Pará	28,82%	Desonerado:
		ORSE - 09/2021 - Sergipe		Horista: 87,48%
		SEDOP - 09/2021 - Pará		Mensalista: 47,94%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		8.169,19	8.169,19			
2	DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%			
		4.855,03	4.855,03			
3	CONSTRUÇÃO	100,00%	22,78%	25,48%	26,09%	25,64%
		315.629,45	71.908,23	80.429,12	82.355,21	80.936,90
3.1	ESTRUTURA	100,00%	70,00%	30,00%		
		98.217,85	68.752,50	29.465,36		
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%		100,00%		
		24.360,72		24.360,72		
3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			50,00%	50,00%
		27.365,29			13.682,65	13.682,65
3.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			50,00%	50,00%
		26.484,50			13.242,25	13.242,25
3.5	ESQUADRIAS	100,00%		30,00%	70,00%	
		36.541,24		10.962,37	25.578,87	
3.6	REVESTIMENTO	100,00%			50,00%	50,00%
		52.608,06			26.304,03	26.304,03
3.7	PINTURA	100,00%				100,00%
		22.495,93				22.495,93
3.8	FORRO	100,00%		70,00%	30,00%	
		11.824,72		8.277,30	3.547,42	
3.9	ESTRUTURA SUPORTE RESERVATÓRIO	100,00%				100,00%
		3.716,68				3.716,68
3.10	INCENDIO E PANICO	100,00%				100,00%
		1.495,36				1.495,36
3.11	ACESSIBILIDADE	100,00%	30,00%	70,00%		
		10.519,10	3.155,73	7.363,37		
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		1.210,45				1.210,45
Porcentagem			**25,75%**	**24,38%**	**24,97%**	**24,9%**
Custo			**84.932,45**	**80.429,12**	**82.355,21**	**82.147,35**
Porcentagem Acumulado			**25,75%**	**50,13%**	**75,1%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**84.932,44**	**165.361,56**	**247.716,77**	**329.864,12**

Heins Alfred Loebens
CREA-PA 151816138-3