| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA SEDE DO SEBRAE - ITUPIRANGA/PA | Bancos<br>SINAPI - 11/2021 - Pará<br>ORSE - 09/2021 - Sergipe<br>SEDOP - 09/2021 - Pará | B.D.I.<br>28,82% | Encargos Sociais<br>Desonerado: 0,00% |
|---|---|---|---|---|

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00%<br>8.126,22 | 100,00%<br>8.126,22 | | | |
| 2 | DEMOLIÇÃO | 100,00%<br>4.836,24 | 100,00%<br>4.836,24 | | | |
| 3 | CONSTRUÇÃO | 100,00%<br>313.678,04 | 22,78%<br>71.454,55 | 25,48%<br>79.930,92 | 26,08%<br>81.815,40 | 25,66%<br>80.477,18 |
| 3.1 | ESTRUTURA | 100,00%<br>97.596,30 | 70,00%<br>68.317,41 | 30,00%<br>29.278,89 | | |
| 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00%<br>24.232,96 | | 100,00%<br>24.232,96 | | |
| 3.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00%<br>27.189,37 | | | 50,00%<br>13.594,69 | 50,00%<br>13.594,69 |
| 3.4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00%<br>26.316,33 | | | 50,00%<br>13.158,17 | 50,00%<br>13.158,17 |
| 3.5 | ESQUADRIAS | 100,00%<br>36.282,94 | | 30,00%<br>10.884,88 | 70,00%<br>25.398,06 | |
| 3.6 | REVESTIMENTO | 100,00%<br>52.288,25 | | | 50,00%<br>26.144,13 | 50,00%<br>26.144,13 |
| 3.7 | PINTURA | 100,00%<br>22.398,26 | | | | 100,00%<br>22.398,26 |
| 3.8 | FORRO | 100,00%<br>11.734,55 | | 70,00%<br>8.214,19 | 30,00%<br>3.520,37 | |
| 3.9 | ESTRUTURA SUPORTE RESERVATÓRIO | 100,00%<br>3.697,54 | | | | 100,00%<br>3.697,54 |
| 3.10 | INCENDIO E PANICO | 100,00%<br>1.484,40 | | | | 100,00%<br>1.484,40 |
| 3.11 | ACESSIBILIDADE | 100,00%<br>10.457,14 | 30,00%<br>3.137,14 | 70,00%<br>7.320,00 | | |
| 4 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00%<br>1.206,04 | | | | 100,00%<br>1.206,04 |
| Porcentagem | | | 25,75% | 24,38% | 24,96% | 24,92% |
| Custo | | | 84.417,01 | 79.930,92 | 81.815,40 | 81.683,22 |
| Porcentagem Acumulado | | | 25,75% | 50,13% | 75,08% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 84.417,01 | 164.347,92 | 246.163,32 | 327.846,54 |

UBA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 36.580.998/0001-98
PROP. JOAO FELIX FERREIRA DA SILVA
RESP. TECNICO ARISTEU FERREIRA GOMES
ENG CIVIL CREA/PA 1515293319