PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
		SINAPI - 02/2022 - Pará SBC - 03/2022 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará	25,93%	Não Desonerado: Horista: 117,34% Mensalista: 71,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	PROJETOS EXECUTIVOS	100,00% 190.400,53	50,00% 95.200,27	30,00% 57.120,16	20,00% 38.080,11									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 197.548,00	2,43% 4.800,42	2,33% 4.602,87	5,76% 11.378,76	6,50% 12.840,62	6,75% 13.334,49	9,39% 18.549,76	16,32% 32.239,83	18,03% 35.617,90	17,18% 33.938,75	10,14% 20.031,37	4,25% 8.395,79	0,92% 1.817,44
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 71.131,96	100,00% 71.131,96											
4	REFORMA BLOCOS 01 E 02	100,00% 2.353.053,48		1,23% 28.920,15	1,34% 31.491,25	2,27% 53.304,69	4,86% 114.412,71	7,97% 187.435,21	20,69% 486.777,76	23,31% 548.612,49	24,01% 564.967,36	13,63% 320.793,09	0,69% 16.338,79	
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 57.840,30		50,00% 28.920,15	50,00% 28.920,15									
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 5.142,20			50,00% 2.571,10	50,00% 2.571,10								
4.3	FUNDAÇÕES	100,00% 82.813,35				50,00% 41.406,68	50,00% 41.406,68							
4.4	ESTRUTURA	100,00% 127.358,24					50,00% 63.679,12	50,00% 63.679,12						
4.5	PAREDES E PAINEIS	100,00% 29.383,64							50,00% 14.691,82	50,00% 14.691,82				
4.6	COBERTURA	100,00% 507.608,83							35,00% 177.663,09	35,00% 177.663,09	30,00% 152.282,65			
4.7	IMPERMEABILIZAÇÕES/ TRATAMENTOS	100,00% 18.653,82				50,00% 9.326,91	50,00% 9.326,91							
4.8	ESQUADRIAS	100,00% 294.321,31									50,00% 147.160,66	50,00% 147.160,66		
4.9	REVESTIMENTOS	100,00% 158.105,22							35,00% 55.336,83	35,00% 55.336,83	30,00% 47.431,57			
4.10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00% 29.975,75								50,00% 14.987,88	50,00% 14.987,88			
4.11	PISOS	100,00% 247.839,29						35,00% 86.743,75	35,00% 86.743,75	30,00% 74.351,79				
4.12	FORROS	100,00% 80.333,63								35,00% 28.116,77	35,00% 28.116,77	30,00% 24.100,09		
4.13	PINTURAS	100,00% 168.161,72									50,00% 84.080,86	50,00% 84.080,86		
4.14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 200.546,83							50,00% 100.273,42	50,00% 100.273,42				
4.15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	100,00% 48.619,20							50,00% 24.309,60	50,00% 24.309,60				
4.16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 92.530,84						40,00% 37.012,34	30,00% 27.759,25	30,00% 27.759,25				
4.17	LOUÇAS SANITARIAS	100,00% 62.244,10								50,00% 31.122,05	50,00% 31.122,05			
4.18	METAIS SANITARIOS	100,00% 5.666,56										100,00% 5.666,56		
4.19	BATE MACA	100,00% 119.569,86									50,00% 59.784,93	50,00% 59.784,93		
4.20	REDE LÓGICA	100,00% 16.338,79											100,00% 16.338,79	
5	AMPLIAÇÃO DO BLOCO 3	100,00% 800.103,85	0,06% 465,56	2,62% 20.986,05	10,49% 83.925,38	6,59% 52.745,60	14,08% 112.631,03	28,59% 228.719,60	11,50% 92.025,82	11,87% 94.976,93	11,35% 90.829,94	2,85% 22.797,94		
5.1	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 1.330,17	35,00% 465,56	35,00% 465,56	30,00% 399,05									
5.2	FUNDAÇÕES	100,00% 51.301,23		40,00% 20.520,49	60,00% 30.780,74									

5.3	**ESTRUTURA**	**100,00%** **105.491,19**			50,00% 52.745,60	50,00% 52.745,60								
5.4	**PAREDES E PAINEIS**	**100,00%** **127.436,13**					50,00% 63.718,07	50,00% 63.718,07						
5.5	**COBERTURA**	**100,00%** **130.379,23**						35,00% 45.632,73	35,00% 45.632,73	30,00% 39.113,77				
5.6	**ESQUADRIAS**	**100,00%** **56.026,97**						100,00% 56.026,97						
5.7	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **42.030,80**							50,00% 21.015,40	50,00% 21.015,40				
5.8	**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**	**100,00%** **14.428,87**						100,00% 14.428,87						
5.9	**PISOS**	**100,00%** **68.775,07**					50,00% 34.387,54	50,00% 34.387,54						
5.10	**FORROS**	**100,00%** **17.014,75**									100,00% 17.014,75			
5.11	**PINTURA**	**100,00%** **45.595,88**									50,00% 22.797,94	50,00% 22.797,94		
5.12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%** **62.228,47**								50,00% 31.114,24	50,00% 31.114,24			
5.13	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**	**100,00%** **29.050,86**					50,00% 14.525,43	50,00% 14.525,43						
5.14	**INSTALAÇÕES TELEFONICAS E LOGICAS**	**100,00%** **3.733,53**								100,00% 3.733,53				
5.15	**INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO**	**100,00%** **7.813,80**									100,00% 7.813,80			
5.16	**LOUÇAS SANITARIAS**	**100,00%** **16.954,90**							100,00% 16.954,90					
5.17	**BATE MACA**	**100,00%** **8.422,79**							100,00% 8.422,79					
5.18	**PERGOLADO**	**100,00%** **12.089,21**									100,00% 12.089,21			
6	**AMPLIAÇÃO DO BLOCO 04**	**100,00%** **1.047.093,36**	3,05% 31.888,10	6,41% 67.099,76	3,54% 37.118,62	12,54% 131.256,85	24,03% 251.646,01	18,11% 189.666,71	16,61% 173.946,08	6,65% 69.582,18	9,06% 94.889,05			
6.1	**MOVIMENTO DE TERRA**	**100,00%** **1.906,96**	100,00% 1.906,96											
6.2	**FUNDAÇÕES**	**100,00%** **59.962,28**	50,00% 29.981,14	50,00% 29.981,14										
6.3	**ESTRUTURA**	**100,00%** **106.053,20**		35,00% 37.118,62	35,00% 37.118,62	30,00% 31.815,96								
6.4	**PAREDES E PAINÉIS**	**100,00%** **72.143,92**				50,00% 36.071,96	50,00% 36.071,96							
6.5	**COBERTURA**	**100,00%** **208.319,93**					35,00% 72.911,98	35,00% 72.911,98	30,00% 62.495,98					
6.6	**IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS**	**100,00%** **5.403,22**					100,00% 5.403,22							
6.7	**ESQUADRIAS**	**100,00%** **115.693,97**					35,00% 40.492,89	35,00% 40.492,89	30,00% 34.708,19					
6.8	**REVESTIMENTOS**	**100,00%** **170.278,02**					35,00% 59.597,31	35,00% 59.597,31	30,00% 51.083,41					
6.9	**PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPÉS**	**100,00%** **1.847,66**							100,00% 1.847,66					
6.10	**PISOS**	**100,00%** **56.870,46**				50,00% 28.435,23	50,00% 28.435,23							
6.11	**FORROS**	**100,00%** **35.731,50**							20,00% 7.146,30	80,00% 28.585,20				
6.12	**PINTURA**	**100,00%** **62.197,08**									100,00% 62.197,08			
6.13	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**	**100,00%** **65.383,94**								50,00% 32.691,97	50,00% 32.691,97			

6.14	**INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO**	**100,00%** **5.209,20**								100,00% 5.209,20				
6.15	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%** **43.667,13**				80,00% 34.933,70	20,00% 8.733,43							
6.16	**APARELHOS, LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**	**100,00%** **33.329,08**						50,00% 16.664,54	50,00% 16.664,54					
6.17	**METAIS SANITARIOS**	**100,00%** **3.095,81**								100,00% 3.095,81				
7	**SUBESTAÇÃO**	**100,00%** **122.494,51**										50,00% 61.247,26	50,00% 61.247,26	
8	**URBANIZAÇÃO**	**100,00%** **428.466,89**										35,00% 149.963,41	35,00% 149.963,41	30,00% 128.540,07
9	**LIMPEZA FINAL**	**100,00%** **39.730,82**												100,00% 39.730,82
Porcentagem			**3,88%**	**3,4%**	**3,85%**	**4,76%**	**9,37%**	**11,89%**	**14,95%**	**14,26%**	**14,95%**	**10,95%**	**4,49%**	**3,24%**
Custo			**203.486,30**	**178.728,99**	**201.994,12**	**250.147,75**	**492.024,23**	**624.371,28**	**784.989,49**	**748.789,51**	**784.625,09**	**574.833,07**	**235.945,25**	**170.088,33**
Porcentagem Acumulado			**3,88%**	**7,28%**	**11,13%**	**15,89%**	**25,26%**	**37,16%**	**52,11%**	**66,37%**	**81,32%**	**92,27%**	**96,76%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**203.486,30**	**382.215,28**	**584.209,41**	**834.357,16**	**1.326.381,40**	**1.950.752,67**	**2.735.742,16**	**3.484.531,67**	**4.269.156,75**	**4.843.989,82**	**5.079.935,07**	**5.250.023,40**

Heins Alfred Loebens
CREA-PA 151816138-3