
Bancos B.D.I.
SINAPI - 09/2021 - Pará

SICRO3 - 04/2021 - Pará

SEDOP - 09/2021 - Pará

29,77%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 8.569,48

 100,00%

 8.569,48 2 MONILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  100,00%

 8.000,32

 50,00%

 4.000,16

 50,00%

 4.000,16 3 PONTE DE MADEIRA DE LEI  0,00%

 138.948,79 3.1 INFRAESTRUTURA  100,00%

 41.223,06

 70,00%

 28.856,14

 30,00%

 12.366,92 3.2 MESOESTRUTURA  100,00%

 49.047,01

 80,00%

 39.237,61

 20,00%

 9.809,40 3.3 SUPERESTRUTURA  100,00%

 48.678,72

 20,00%

 9.735,74

 80,00%

 38.942,98 4 TERRAPLENAGEM NAS CABECEIRAS  100,00%

 9.931,51

 60,00%

 5.958,91

 40,00%

 3.972,60 5 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 1.377,95

 100,00%

 1.377,95 24,83%  40,34%  34,83%

 41.425,78  67.299,18  58.103,09

 24,83%  65,17%  100,0%

 41.425,78  108.724,95  166.828,05

_______________________________________________________________

Heins Alfred Loebens

CREA-PA 151816138-3

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DE REFORMA DE PONTE EM MADEIRA NA VICINAL 

LASTÂNCIA 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cronograma Físico e Financeiro

Desonerado: 

Horista:  86,90%

Mensalista:  47,89%

Encargos Sociais


