
ORGÃO GERENCIADOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Ministério da Educação

ENTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 09/2013 DE 05/11/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.026515/2013-90

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - PROINFÂNCIA TIPO "B" E ENTORNO - MI

OBRA: (1006452) CMEI CRUZEIRO DO SUL - ITUPIRANGA - PA 

LOCAL: AVENIDA PRINCIPAL S/N - CRUZEIRO DO SUL.

PREÇO

30 60 90 120 150 180 210 (R$)

4 EDIF B - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL PROINFÂNCIA B

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.185,57     -                 -                 -                 -                   -                   -                   19.185,57            1,19%

100%

4.4 SUPERESTRUTURA -                 121.727,77   121.727,77   -                 -                   -                   -                   243.455,53          15,04%

50% 50%

4.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES -                 -                 -                 133.603,72   133.603,72     -                   -                   267.207,44          16,51%

50% 50%

4.6 ESQUADRIAS -                 -                 -                 -                 78.622,78       78.622,78       -                   157.245,56          9,72%

50% 50%

4.7 SISTEMA DE COBERTURA -                 42.128,28     210.641,39   126.384,84   42.128,28       -                   -                   421.282,79          26,03%

10% 50% 30% 10%

4.8 IMPERMEABILIZAÇÀO -                 5.318,17       -                 -                 -                   -                   -                   5.318,17              0,33%

100%

4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS -                 -                 -                 13.074,53     13.074,53       17.432,71       -                   43.581,76            2,69%

30% 30% 40%

4.10 SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO -                 -                 -                 6.906,21       20.718,62       27.624,82       13.812,41       69.062,05            4,27%

10% 30% 40% 20%

4.11 PINTURA -                 -                 -                 -                 4.536,15         27.216,90       13.608,45       45.361,50            2,80%

10% 60% 30%

4.12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3.030,50       45.457,44     3.030,50       3.030,50       3.030,50         3.030,50         -                   60.609,93            3,75%

5% 75% 5% 5% 5% 5%

4.13 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.893,62       1.893,62       5.680,85       5.680,85       3.787,23         -                   -                   18.936,16            1,17%

10% 10% 30% 30% 20%

4.14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2.639,84       2.639,84       7.919,51       7.919,51       5.279,67         -                   -                   26.398,36            1,63%

10% 10% 30% 30% 20%

4.15 LOUÇAS E METAIS -                 -                 -                 -                 -                   18.881,45       18.881,45       37.762,90            2,33%

50% 50%

4.16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 173,11          -                 -                 -                 -                   173,11             3.115,94         3.462,16              0,21%

5% 5% 90%

4.17 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO -                 -                 -                 -                 -                   1.175,64         4.702,56         5.878,20              0,36%

20% 80%

4.18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2.689,72       2.689,72       10.758,90     10.758,90     16.138,35       10.758,90       -                   53.794,49            3,32%

5% 5% 20% 20% 30% 20%

4.19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO -                 -                 681,67          681,67          -                   -                   -                   1.363,34              0,08%

50% 50%

4.20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA -                 -                 -                 -                 2.346,29         4.692,59         4.692,59         11.731,47            0,72%

20% 40% 40%

4.21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA -                 -                 -                 -                 -                   536,36             -                   536,36                 0,03%

100%

4.22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -                 3.149,62       7.874,06       3.149,62       1.574,81         -                   -                   15.748,12            0,97%

20% 50% 20% 10%

4.23 SERVIÇOS COMPLEMETÁRES -                 -                 -                 -                 -                   22.098,92       22.098,92       44.197,84            2,73%

50% 50%

4.24 SERVIÇOS FINAIS -                 -                 -                 -                 -                   -                   1.350,60         1.350,60              0,08%

100%

6 FOSSA 2.800,00       1.200,00       -                 -                 -                   -                   -                   4.000,00 0,25%

70% 30%

7 ACS - Acessos -                 -                 -                 -                 375,40             938,51             563,10             1.877,01 0,12%

20% 50% 30%

8  MURO 7.828,94       3.355,26       -                 -                 -                   -                   -                   11.184,20 0,69%

70% 30%

9 PSG - Paisagismo -                 -                 -                 -                 -                   1.149,40         4.597,60         5.747,00 0,36%

20% 80%

11 MOMENTO DE TRANSPORTE 4.200,00       4.200,00       8.400,00       8.400,00       8.400,00         4.200,00         4.200,00         42.000,00 2,60%

10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%

44.441,29     233.759,72   376.714,64   319.590,33   333.616,33     218.532,58     91.623,63       

3% 14% 23% 20% 21% 14% 6%

3% 17% 40% 60% 81% 94% 100%

44.441,29     278.201,01   654.915,65   974.505,99   1.308.122,32  1.526.654,89  1.618.278,52  

100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
DIAS

%

DESEMBOLSO MENSAL

PORCENTAGEM PARCIAL

PORCENTAGEM ACUMULADA

DESEMBOLSO ACUMULADO

1.618.278,52       


