
Bancos B.D.I.

28,82%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

16.214,12

40,00%

6.485,65

30,00%

4.864,24

30,00%

4.864,24

 2 CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. NOVO PARAISO - PA 

CALIFORNIA

100,00%

203.255,31

40,00%

81.302,12

30,00%

60.976,59

30,00%

60.976,59

 3 CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO RAMOS - VICINAL JOÃO 

RAMOS

100,00%

203.255,31

40,00%

81.302,12

30,00%

60.976,59

30,00%

60.976,59

 4 CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ULISSES GUIMARÃES (RURAL) - 

PA BARRA DA VI

100,00%

203.255,31

30,00%

60.976,59

35,00%

71.139,36

35,00%

71.139,36

 5 CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ANISIO TEIXEIRA - PA 

CASCALHO

100,00%

203.255,31

30,00%

60.976,59

35,00%

71.139,36

35,00%

71.139,36

 6 CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. JOSÉ BONIFÁCIO - VILA 

BETANHA

100,00%

203.255,31

40,00%

81.302,12

30,00%

60.976,59

30,00%

60.976,59

 7 CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MENOTTI DEL PICCHIA - VICINAL 

BEIJA FLOR

100,00%

203.255,31

40,00%

81.302,12

30,00%

60.976,59

30,00%

60.976,59

13,68% 9,87% 20,13% 25,07% 21,38% 9,87%

169.089,90 121.953,19 248.770,61 309.747,20 264.231,90 121.953,19

13,68% 23,55% 43,68% 68,75% 90,13% 100,0%

169.089,89 291.043,08 539.813,69 849.560,89 1.113.792,79 1.235.745,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: 

Cronograma Físico e Financeiro

SINAPI - 05/2022 - Pará

ORSE - 05/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Pará

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Heins Alfred Loebens

CREA-PA 151816138-3

CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS DE 01 (UMA) SALA NA ZONA RURAL DO 

MUNICIPIO DE ITUPIRANGA / PA

Encargos Sociais

Desonerado: 

Horista: 87,48%

Mensalista:  47,94%

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado


