
OBRA: 

LOCAL: ITUPIRANGA/PA

SINAPI  12/2022 BDI: ENCARGOS SOCIAIS

SEDOP  09/2022 28,82% Desonerado: 

ORSE     11/2022 Horista: 88,37%
Mensalista: 48,18%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

15.510,32 15.510,32 15.510,32 15.510,32 15.510,32 15.510,32 15.510,32 15.510,32 15.510,32 15.510,32 15.510,32 15.510,32  R$                  186.123,80 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

27.927,58 27.927,58 27.927,58 27.927,58 27.927,58 27.927,58 27.927,58 27.927,58 27.927,58 27.927,58 27.927,58 27.927,58  R$                  335.131,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

28.433,08 28.433,08 28.433,08 28.433,08 28.433,08 28.433,08 28.433,08 28.433,08 28.433,08 28.433,08 28.433,08 28.433,08  R$                  341.197,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

40.361,67 40.361,67 40.361,67 40.361,67 40.361,67 40.361,67 40.361,67 40.361,67 40.361,67 40.361,67 40.361,67 40.361,65  R$                  484.340,02 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

80.604,59 80.604,59 80.604,59 80.604,59 80.604,59 80.604,59 80.604,59 80.604,59 80.604,59 80.604,59 80.604,59 80.604,56  R$                  967.255,05 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

30.864,22 30.864,22 30.864,22 30.864,22 30.864,22 30.864,22 30.864,22 30.864,22 30.864,22 30.864,22 30.864,22 30.864,23  R$                  370.370,65 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

33.918,38 33.918,38 33.918,38 33.918,38 33.918,38 33.918,38 33.918,38 33.918,38 33.918,38 33.918,38 33.918,38 33.918,35  R$                  407.020,53 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

29.905,70 29.905,70 29.905,70 29.905,70 29.905,70 29.905,70 29.905,70 29.905,71 29.905,71 29.905,71 29.905,71 29.905,71  R$                  358.868,45 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

101.192,92 101.192,92 101.192,92 101.192,92 101.192,92 101.192,92 101.192,92 101.192,92 101.192,91 101.192,91 101.192,91 101.192,91  R$               1.214.315,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

28.319,38 28.319,38 28.319,38 28.319,38 28.319,38 28.319,38 28.319,37 28.319,37 28.319,37 28.319,37 28.319,37 28.319,37  R$                  339.832,50 

417.037,84R$       417.037,84R$       417.037,84R$       417.037,84R$       417.037,84R$       417.037,84R$       417.037,83R$       417.037,84R$       417.037,83R$       417.037,83R$       417.037,83R$       417.037,76R$        R$               5.004.454,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

417.037,84R$       417.037,84R$       417.037,84R$       417.037,84R$       417.037,84R$       417.037,84R$       417.037,83R$       417.037,84R$       417.037,83R$       417.037,83R$       417.037,83R$       417.037,76R$       

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS
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MESES
TOTAL

 1 

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 FECHAMENTO E VEDAÇÃO

_______________________________________________________________

Heins Alfred Loebens

CREA-PA 151816138-3

MÃO DE OBRA

PINTURA

ESTRUTURAS

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.

TABELAS DE 

REFERENCIA: 

PISOS E REVESTIMENTOS

% ACUMULADO

TOTAL SIMPLES

% SIMPLES

TOTAL ACUMULDAO
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 7 INSTALAÇÕES ELETRICAS

INSTALAÇÕES HIDRO-

SANITARIAS

COBERTURA

ESQUADRIA

Item


