



ARENA ENGENHARIA



Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REESTABELECIMENTO DE BUEIROS E TRECHO ERODIDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA/PA		SINAPI - 12/2021 - Pará SICRO3 - 10/2021 - Pará	28,47%	Não Desonerado: Horista: 71,00% Mensalista: 117,34%		
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	META 01 - BUEIRO DUPLO CEULAR DE CONCRETO DIMENSÕES= 2.00M x 2.00M COMP. 8.00M - VICINAL CUXIÚ LAT.: -5.273905 LONG.: -49.944621	100,00% 101.417,67	50,00% 50.708,84	50,00% 50.708,84		
4	META 04 - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D=1000MM, COMP=8,00M - VICINAL JERUZALÉM LAT.: -5.144297 LONG.: -50.352464	100,00% 12.212,63	100,00% 12.212,63			
5	META 05 - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D=1000MM, COMP=8,00M - VICINAL LASTANCIA LAT.: -5.204419 LONG.: -49.565158	100,00% 12.477,85	100,00% 12.477,85			
6	META 06 - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D=1000MM, COMP=8,00M - VICINAL PALMEIRA VI - LAT.: -5.226781 LONG.: -50.108074	100,00% 13.825,82		100,00% 13.825,82		
7	META 07 - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=1000MM, COMP=8,00M - DISTRITO DE CAJAZEIRAS - LAT.: -4.965221 LONG.: -49.445565	100,00% 19.681,86		100,00% 19.681,86		
8	META 08 - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D=1000MM COMP=8,00M - VICINAL TREZE - LAT.: -5.005611 LONG.: -49.459438	100,00% 11.834,56		100,00% 11.834,56		
9	META 09 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 1,50X1,50, COMP= 10,00M - VICINAL TREZE - LAT.: -5.034864 LONG.: -49.625289	100,00% 82.316,78			50,00% 41.158,39	50,00% 41.158,39
10	META 10 - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=1200MM COMP=8,00M - VICINAL ESTRADA VELHA - LAT.: -4.802858 LONG.: -49.496204	100,00% 27.846,27			100,00% 27.846,27	
11	META 11 - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D=1000MM COMP=8,00M - VICINAL KM 92 - LAT.: -4.859758 LONG.: -49.820386	100,00% 12.823,36			100,00% 12.823,36	
12	META 12 - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D=1000MM COMP=8,00M - VICINAL KM 88 - LAT.: -4.845490 LONG.: -49.562378	100,00% 12.494,08			100,00% 12.494,08	
13	META 13 - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=1000MM, COMP=8,00M - VICINAL MONTE CASTELO - LAT.: -5.059879 LONG.: -49.529007	100,00% 19.974,38				100,00% 19.974,38
15	META 15 - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D=1000MM COMP=8,00M - VICINAL CASARÃO - LAT.: -5.26443 LONG.: -50.216136	100,00% 13.757,44				100,00% 13.757,44
21	META 21 - ATERRO COMPACTADO - VICINAL KM 52 - LAT.: -5.077858 LONG.: -49.431339	100,00% 2.912,17				100,00% 2.912,17
Porcentagem			21,95%	27,96%	27,45%	22,64%
Custo			75.399,32	96.051,08	94.322,10	77.802,38
Porcentagem Acumulado			21,95%	49,9%	77,36%	100,0%

CNPJ: 17.990.534/0001-05
Rua Diamante, nº08B, Cajazeiras, Itupiranga - Pará.
CEP 68.580-000



ARENA ENGENHARIA



Custo Acumulado

75.399,31

171.450,39

265.772,49

343.574,87

Arena Engenharia e Empreendimentos
Resp. Técnico Eng. Civil Núrio Guerra Vieira
CREA/PA 151580437-2