



Obra:	Endereço:	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO DE "CRUZEIRO DO SUL", LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE ITUPIRANGA-PA.	Rua Amarante, S/N - Centro de Cruzeiro do Sul	SINAPI - 04/2022 ORSE - 04/2022 SEDOP - 05/2022 SBC - 04/2022	22,70%	Desonerado: Horista: 102,84% Mensalista: 47,44%

Cronograma Físico e Financeiro

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-007-PMI. MENOR PREÇO/MENOR VALOR GLOBAL. PROCESSO Nº 22/2022/INFRA.

NOME FANTASIA: JJ CONSTRUÇÕES - INSC. ESTADUAL Nº15.706.945-1 / INSC. MUNICIPAL Nº3260

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%					50,00%
3	ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%				
4	PAREDES E FECHAMENTO	100,00%			70,00%	30,00%		
5	COBERTURA E FORROS	100,00%		30,00%	35,00%	35,00%		
6	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00%			30,00%	50,00%	20,00%	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%			75,00%	25,00%		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					100,00%	
9	ESQUADRIAS	100,00%				80,00%	20,00%	
10	MUROS E PAVIMENTAÇÃO	100,00%					40,00%	60,00%
11	ACESSIBILIDADE	100,00%				100,00%		
12	PINTURA	100,00%				50,00%	50,00%	
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		5.618,29						5.618,29
	Porcentagem		17,6%	17,81%	17,68%	18,56%	16,01%	12,34%
	Custo		207.389,20	209.873,29	208.412,77	218.710,14	188.678,39	145.417,03
	Porcentagem Acumulado		17,6%	35,41%	53,09%	71,65%	87,66%	100,0%
	Custo Acumulado		207.389,19	417.262,48	625.675,25	844.385,39	1.033.063,78	1.178.480,82

Itupiranga-PA, 16 de agosto de 2022.

ANTÔNIO JORDEFLAN LIMA BARBOSA
RG nº 3666338 PC/DF e CPF: 001.458.552-95
A J L B CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
CNPJ: 26.863.021/0001-24